


УТВЕРЖДАЮ

**первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса**


_____ **В.Н. Телегин**
25.03.2022

**Протокол заседания
межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса
по реализации регионального проекта
«Формирование современной городской среды»**

г. Кемерово

Председатель:

Телегин Вячеслав Николаевич - первый заместитель Губернатора Кузбасса -
председатель Правительства Кемеровской области,
председатель комиссии

Секретарь:

Макаров Владимир Николаевич - врио министра жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кузбасса, секретарь комиссии

Участники совещания:

Орлов Глеб Владимирович - заместитель Губернатора Кемеровской области -
Кузбасса (по строительству)

Гайденко Ирина Викторовна - начальник Государственной жилищной
инспекции Кузбасса

Панов Андрей Анатольевич - заместитель Губернатора Кемеровской области -
Кузбасса (по промышленности, транспорту и
экологии)

Петров Вячеслав Анатольевич - председатель Законодательного Собрания
Кемеровской области - Кузбасса
(по согласованию)

Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса

Скворцов Юрий Петрович - сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Кемеровской области - Кузбассе
(по согласованию)

Повестка

1. О заключении муниципальных контрактов в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Рассмотрение отчета о реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 25.03.2022.

Решение

1. Рекомендовать заместителям глав муниципальных образований Кузбасса, участвующим в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»:
 - организовать работу по своевременному размещению корректной отчетной информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
 - предусмотреть по планам-графикам, согласно заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству 309-ти дворовых и 74-х общественных территорий, даты начала работ (с учетом температурного режима) в мае 2021 года, учитывая обязанность по обеспечению 100% кассового исполнения в срок до 01.12.2022.
2. Принять к сведению информацию о реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды Кузбасса» с утверждением ежемесячного отчета.